

# 資料

# 1 策定経過

【平成28年度】

期 日	作 業 内 容
9月6日	第1回せたな町総合計画策定審議会 ・ 審議会委員委嘱 ・ 正副会長の選任 ・ 第2次せたな町総合計画策定にかかる諮問 ・ 策定基本方針等の確認
9月7日	北海道新聞道南版にて本計画策定記事掲載
9月21日	町広報10月号発行（審議会開催記事掲載）
9月27日～	中学生まちづくりアンケート ・ 町内3中学校へ調査依頼し、全生徒を対象に実施 ・ 回収状況 北檜山中学校 99人中 90人 回収率 90.9% 瀬棚中学校 61人中 58人 回収率 95.0% 大成中学校 32人中 28人 回収率 87.5% 全体 192人中181人 回収率 94.3%
10月14日	町民まちづくりアンケート ・ 住民基本台帳より18歳以上の町民3,000人を無作為に抽出 ・ 回収状況 北檜山区 1,796人中 603人 回収率 33.6% 瀬棚区 687人中 211人 回収率 30.7% 大成区 517人中 146人 回収率 28.2% 全体 3,000人中 988人 回収率 32.9%
10月14日	各種団体アンケート ・ 文化協会、体育協会、各老人クラブ、各町内会等 153団体 ・ 回収状況 153団体中 57団体 回収率 37.3%
10月25日	職員まちづくり提言シート ・ 全職員を対象とし、取り組むべきだと思われる施策の提案を募集 ・ 回答状況 15シート
12月22日	町広報1月号発行（まちづくり出前ヒアリング開催周知）
1月18日 ～20日	まちづくり出前ヒアリング ・ 全町民を対象とし、せたな町の課題や将来像について懇談 北檜山区（ふれあいプラザ） 1月18日 14人出席 瀬棚区（瀬棚総合支所） 1月19日 7人出席 大成区（町民センター） 1月20日 9人出席
1月24日	まちづくりヒアリング（子育て世代） ふれあいプラザ 8人出席 ・ 子育て世代の両親を対象とし、子育てについての課題等について懇談
1月25日	まちづくりヒアリング（異業種若者） 役場第3会議室 12人出席 ・ 農協、漁協、商工会、観光協会、役場の若者を対象とし、これからのせたな町について懇談

期 日	作 業 内 容
2月14日	せたな未来子どもプロジェクト発表会 ・瀬棚小学校6年生が3グループ（少子高齢化・観光イベント・町予算）を編成し、考えたまちづくりについて町長へ提案
2月15日	トップインタビュー ・町長、副町長、教育長にこれまでのまちづくりの成果や評価、長期的なまちづくりの方向、重要課題についてインタビュー
2月28日	まちづくりワークショップ 対象職員 94人 出席職員 33人 ・役場職員主任職以下を対象とし、これからのまちづくりについて意見発表
3月23日	第2回せたな町総合計画策定審議会 ・町民アンケートの結果報告 ・専門部会正副部会長の選任

【平成29年度】

期 日	作 業 内 容
4月28日	第1回北檜山区地域協議会
5月10日	第1回瀬棚区地域協議会
・11日	第1回大成区地域協議会 ・町民まちづくりアンケート及び中学生まちづくりアンケート調査結果報告 ・策定スケジュールの確認
5月12日	議会総務厚生常任委員会 ・町民まちづくりアンケート及び中学生まちづくりアンケート調査結果報告 ・策定スケジュールの報告
5月29日	町民まちづくりアンケート調査結果報告書～概要版～を各戸配布 町民まちづくりアンケート及び中学生まちづくりアンケート調査結果報告書を町内6か所で閲覧開始
7月3日	総合計画庁内策定委員会（副町長、教育長、総合支所長、課長） ・計画策定概要説明 ・基本構想案の確認 ・策定スケジュール確認
7月10日	総合計画策定庁内プロジェクトチーム会議（課長補佐、主幹、係長） （本庁・総合支所ごと開催） ・計画策定概要説明 ・基本計画検討資料の説明 ・策定スケジュール確認
7月17日	基本計画検討資料作成依頼（プロジェクトチーム）
7月20日	基本構想案の確認依頼（策定委員会）
8月21日	基本計画検討資料各課ヒアリング
・24日	
9月5日	総合計画庁内策定委員会（基本構想案の確認）

期 日	作 業 内 容
9月13日	第3回せたな町総合計画策定審議会 ・基本構想案の確認
10月4日 ・5日	総合計画策定庁内プロジェクトチーム福祉文教専門部会 総合計画策定庁内プロジェクトチーム生活環境専門部会 総合計画策定庁内プロジェクトチーム産業経済専門部会 (基本計画案の最終確認)
10月23日 ・27日	総合計画庁内策定委員会 (基本計画案の最終確認)
11月8日 ・9日	第1回せたな町総合計画策定審議会生活環境専門部会 第1回せたな町総合計画策定審議会福祉文教専門部会 第1回せたな町総合計画策定審議会産業経済専門部会 (基本計画原案審議)
11月27日	第4回せたな町総合計画策定審議会 ・基本計画原案審議 ・基本構想原案審議
12月12日 ～14日	第3回北檜山区地域協議会 第2回瀬棚区地域協議会 第2回大成区地域協議会 ・基本構想原案審議
1月12日	第5回せたな町総合計画策定審議会 ・第2次せたな町総合計画案決定 ・答申案決定 ・答申

## 2 審議会名簿

区分	役職など	氏名	期間
第1号委員 (議会議員)	せたな町議会議員	本 多 浩	
	せたな町議会議員	神 田 和 浩	
	せたな町議会議員	大 野 一 男	
第2号委員 (教育委員会委員)	せたな町教育委員会委員	田 井 重 久	
第3号委員 (農業委員会委員)	せたな町農業委員会会長	原 田 喜 博	
第4号委員 (国・道職員)	北海道檜山振興局地域創生部 地域政策課長	水 島 敦	H28.9.6~ H29.6.30
		東 野 政 史	H29.7.1~ H30.1.12
第5号委員 (公共的団体)	北檜山区地域協議会会長	残 間 正	
	北檜山町農業協同組合組合長	本 井 治	
	新函館農業協同組合せたな地区運営委員長	横 道 重 人	
	せたな町建設協会会長	城ヶ端 政 次	
	せたな町社会福祉協議会会長	三 浦 修	H28.9.6~ H29.1.23
		内 田 親 秀	H29.2.8~ H30.1.12
	北檜山小学校PTA会長	原 田 千 絵	
	瀬棚区地域協議会会長	二本柳 均	
	せたな町創生有識者会議委員長	櫻 井 明 雄	
	せたな町都市計画委員	鶉 入 泰 宏	
	前せたな町商工会青年部長	西 田 桂	
	ひやま漁業協同組合青年部瀬棚支部長	田 村 尚 樹	
	せたな地区交通安全協会連合会会長	桂 田 富 次	
	瀬棚区主任児童委員	安 藤 洋 子	
	前瀬棚中学校PTA会長	羽二生 紀 行	
	大成区地域協議会会長	朝 倉 満	
	大成区町内会連合会会長	内 糸 和 治	
	ひやま漁業協同組合大成支所長	長 田 高 幸	H28.9.6~ H29.6.30
		越 前 哲 也	H29.7.1~ H30.1.12
	特別養護老人ホーム大成成長生園施設長	田 中 基 己	
せたな町人権擁護委員	名 平 継 義		
せたな町商工会女性部副部長	羽二生 みつ子		
大成まちづくり会議	光 錢 浩		
第6号委員 (学識経験)	せたな町観光協会会長	松 本 年 弘	
	せたな町地域総合ケア推進協議会	樋 口 省 三	
	久遠郵便局長	稲 船 秀 人	

### 3 諮問・答申

#### 【諮問】

せま第1560001号  
平成28年9月6日

せたな町総合計画策定審議会会長 様

せたな町長 高橋 貞光

#### 第2次せたな町総合計画の策定について（諮問）

平成17年9月に合併し、新町「せたな町」としてまちづくりをスタートしてから10年が経過しました。

新たなステージを迎えるにあたり、将来のまちづくりの礎となる指針として、せたな町総合計画策定審議会条例第1条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

#### 記

- 1 計画期間 平成30年度から平成39年度までの10年間
- 2 策定内容 基本構想及び基本計画

【答申】

平成30年1月12日

せたな町長 高橋 貞光 様

第2次せたな町総合計画策定審議会  
会長 櫻井 明雄

第2次せたな町総合計画について（答申）

平成28年9月6日付けせま第1560001号をもって諮問のありました、第2次せたな町総合計画の策定について、せたな町の現状や課題を踏まえ、今後のまちづくりの基本となる将来像や取り組むべき方向を示すものとして、総合的かつ慎重に審議を重ね、第2次せたな町総合計画をまとめましたので、ここに答申いたします。

第2次せたな町総合計画は、今後のまちづくりの礎を築くこの時に、区や世代をこえた町民同士のつながり、各地区の産業や地域資源相互のつながりなど、新しいまちだからこそ実現可能となる大切なものであり、「つながり」に思いをいたし、審議会委員の創意をもってまとめたものです。

『輪になって つなぐ「せたな」の 夢未来』の実現に向けて、つながりを「輪になって」築き、未来に「つなぐ」ことが、これからのまちづくりに重要であり、せたな町全体の一体感やせたな町に住む一人ひとりの価値観を大切にしながら、時代の動向を的確に捉え、特色ある地域資源を活かしたまちづくりを進められるよう、その積極的な推進に努力されますことを切望いたします。

記

- 1 第2次総合計画の基軸となる基本構想は、今後のまちづくりの土台となる将来10年先を展望し、せたな町が取り組むべき基本目標を掲げています。その将来像を実現するために、それぞれの分野が連携を図り、町民との協働によるまちづくりを進められたい。
- 2 これまでの総合計画でも目指していた、町民の一体感の醸成は今後も必要であり、様々な機会を通じこれまで以上に町民の心の融合を図るよう努められたい。
- 3 人口減少や少子高齢化、厳しい財政状況をはじめ、まちづくり課題は複雑かつ多様化しており、それらを解決していくことは容易ならざる厳しいものがあります。しかしながら、せたな町の未来の基礎を築き、せたな町民が心豊かに笑顔で暮らせるよう、創意工夫をもって施策の推進に努められたい。

**第2次せたな町総合計画 平成30年3月発行**

---

〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島 63-1

せたな町役場 まちづくり推進課

電話：0137-84-5111 Fax：0137-84-4657

町のホームページ：<http://www.town.setana.lg.jp/>





北海道 せたな町