

資料3

せたな町農業ビジョンの検討経過の検討経過

月日	検討委員会	WT	備考（会議の内容、その他行事等）
24年6月6日 (水)	第1回検討委員会	第1回WT	<合同会議> ○会議立ち上げ、進め方、情勢報告等
6月29日 (金)	—	第2回WT	① 総論（計画本体）：課題議論 ② 各論：担い手対策
7月17日 (火)	アンケート調査	回収（8月中）	
7月26日 (木)	—	第3回WT	① 町おこし事例紹介 ② 計画の柱について
8月24日 (金)	—	第4回WT (拡大WT)	○米と高収益作物講習会
10月5日 (金)	—	第5回WT	① アンケート結果 ② 計画の基本方向性
12月21日 (金)	第2回検討委員会	第6回WT	<合同会議> ○計画素案提示・意見照会
25年1月11日 (金)	—	—	○委員・WGメンバーからの 意見取りまとめ
1月下旬	—	第7回WT	○意見を踏まえ計画案検討
2月上旬 ～ 中旬	パブリックコメント（計画案をホームページ上で2週間程度公開し、 意見を聴取）		
3月4日 (月)	第3回検討委員会	第8回WT	<合同会議> ○計画決定
3月	産業常任委員会報告 町のホームページ掲載、JA等関係機関・団体ホームページにリンク (冊子印刷配布は25年度)		