

# 檜山北部3町合併協議会スケジュール(案)

区分	平成15年度		平成16年度										平成17年度														
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		法定協議会議決(各町)	法定協議会の設置(四月一日)	新町建設計画骨子策定		新町建設計画事前協議		新町建設計画正式協議		新町建設計画を知事へ送付	12月各町協議会議決	1月知事に合併申請書提出		3月道議会(合併の議決)	4月総務大臣への届出	5月総務大臣告示(官報)			8月町長職務執行者選任	9月新町スタート							
任意協議会		法定協議会																新町									
協議会	第10回	第11回	第1・2回 第3・4回 第5・6回 第7・8回 第9・10回 第11・12回 第13・14回																								
小委員会			第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回																								
幹事会	第9回	第10回	第1・2回 第3・4回 第5・6回 第7・8回 第9・10回 第11・12回 第13・14回																								
専門部会			第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回																								
分科会			必要に応じ設置																								
協議会事務局			協議会・幹事会・専門部会の議案作成、進行管理、資料作成、合併関係手続き																								
新町建設計画策定作業			新町建設計画骨子案策定		新町建設計画策定																						
合併調整項目調整・検討			幹事会による調整・検討																								
事務事業現況調査・一元化調整			専門部会による事務事業調整原案作成																								
新例規立案・策定			例規のすり合わせ・新例規立案																								
ホームページ運営			ホームページの構築・更新																								
協議会だより編集・発行			第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回																								
電算システム統合			システム事前調査		統合調整・システムソフト開発等										システムテスト期間			新システム稼働									