

今後のスケジュール

資料4

第3回 せたな町再生可能エネルギー協議会

	協 議 会	陸上/洋上 専門部会
令和3年度	第1回: 令和3年10月22日(済)	
		第1回: 陸上: 令和3年11月25日(済) 洋上: 令和3年11月26日(済)
	第2回: 令和3年12月23日(済)	
		第2回: 陸上/洋上 令和4年1月28日(書面)
	中間とりまとめ(令和4年2月)	
令和4年度		第3回: 陸上: 令和4年7月1日(済)
	第3回: 令和4年8月3日(本日) 陸上・洋上専門部会の開催結果概要 エネビジョン基本方針(案)	
		第4回: 陸上: 令和4年9月頃 第3回: 洋上: " ゾーニングマップ案の見直しについてなど
		第5回: 陸上: 令和4年11月頃 第4回: 洋上: " ゾーニングマップ最終案についてなど
	第4回: 令和4年12月上旬頃 ゾーニングマップ/地域エネビジョン案確定	
	パブリック・コメントの実施	
	最終とりまとめ(令和5年1月頃予定)	