

今後の検討スケジュール

	協 議 会	陸上/洋上 専門部会
令和3年度	第1回: 協議会設置 事業概要など (実施済み)	
		第1回: 陸上/洋上 専門部会設置 ゾーニングによる保全エリア、適地エリアの条件設定など (実施済み)
	第2回: ゾーニング・エリアの条件設定 地域エネビジョン・アンケート結果 など (今回:12月23日)	
		第2回: <u>ゾーニングマップ叩き台</u> (保全/適地等エリア区分) 課題の整理など (1月下旬頃)
	中間とりまとめ(令和4年1月予定)	
令和4年度		第3回: 適地エリア内の区分方針など
	第3回: 調査検討結果のまとめなど	
		第4回: <u>ゾーニングマップ案</u> についてなど
	第4回: <u>ゾーニングマップ案</u> 地域エネビジョン案、パブコメなど	
	パブリック・コメントの実施	
最終とりまとめ(令和5年1月頃予定)		